

КАРТОЧКА ПРОЕКТА " Оптимизация процесса подготовки патриотического мероприятия "



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Мухомоловская
ОШ
Т.В. Курман

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — классные руководители
Периметр проекта — центр детских инициатив
Владелец процесса — Трифонова Н.А.
Руководитель проекта — Курман Т.В.
Команда проекта — Кутайсова Н.И., Швечкова И.А.
Начало процесса – старт проекта
Конец процесса – завершающее совещание

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — большая загруженность классного руководителя при подготовке декораций и костюмов к мероприятию на патриотическую тему, срыв мероприятия
Проблемы:
1. Лишние движения и перемещения
2. Излишние запасы (костюмы и декорации сложены без системы, в разных местах)
3. Наглядный материал находится в разных местах
4. Большая трата времени на поиск военных костюмов, сбор наглядного материала, литературы на патриотическую тему

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса подготовки костюмов и декораций к внеклассному мероприятию патриотического содержания	1 час 30 минут	15 минут


4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

- 1. Старт проекта — 15.01.2025
 - Диагностика и определение целевого состояния — 15.01.25-20.01.2025
 - разработка карты текущего состояния — 20.01.25
 - разработка карты целевого состояния — до 20.01.25
- 2. Внедрение улучшений — 20.01.25 – 01.04.25
- совещание по защите подходов внедрения — 20.01.25
- закрепление результатов и закрытие проекта — 01.04.2025
- завершающее совещание - 01.04.25

Руководитель проекта

Т.В. Курман


Карта текущего состояния процесса " Оптимизация процесса подготовки патриотического мероприятия "



Проблемы процесса:

1. Лишние движения и перемещения
2. Излишние запасы (костюмы и декорации сложены без системы, в разных местах: в костюмерной, в лаборантских, на складе и т.д.)
3. Наглядный материал находится в разных местах (в лаборантских, в пионерской комнате, в музее и т.д.)
4. Литература на патриотическую тему находится в разных местах (в лаборантских, в библиотеке, в музее и т.д.)

Карта целевого состояния процесса " Оптимизация процесса подготовки патриотического мероприятия "



Способы решения проблем:

1. Ключ находится на щитке для хранения ключей
2. Внедрение системы 5 С в ЦДИ
3. Костюмы расположены на вешалках в ЦДИ
4. Наглядный материал расположен на доске в ЦДИ
5. Необходимая патриотическая литература находится на стенде в ЦДИ

ВПП – 15 мин



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Диагностика целевых показателей проекта	15.01. 2025 20.01.2025	Определение целевого состояния	Курман Т.В.
2	Совещание по защите подходов внедрения	20.01.2025	Базовые возможности	Першакова Е.В., заместитель директора, Трифонова Н.А., заместитель директора
3	Назначение ответственного за сбор и содержание в чистоте костюмов, наглядного материала, необходимых декораций.	Январь 2025 г.	Ответственный находит военные костюмы, необходимые декорации, наглядный материал	Курман Т.В. - директор школы, классные руководители
4	Внедрение системы 5С в центре детских инициатив	В течение всего срока реализации проекта	Военные костюмы находятся на вешалках, расположены по темам	Швечкова И.А., старший вожатый, классные руководители
5	Оформление помещения в соответствии с тематикой мероприятия	В течение всего срока реализации проекта	Помещение оформлено в соответствии с тематикой мероприятия	Швечкова И.А., старший вожатый, классные руководители
6	Осуществление контроля за целостностью наглядного материала, необходимых декораций	В течение всего срока реализации проекта	Контроль за целостностью наглядного материала, необходимых декораций	Трифонова Н.А., заместитель директора
7	Распределение стимулирующей части оплаты труда за соблюдение системы 5 С в центре детских инициатив	В течение всего срока реализации проекта	Поощрение ответственного	Экспертная группа
8	Совещание по результатам проекта" Оптимизация процесса подготовки патриотического мероприятия"	01.04.25	Закрепление результатов	Курман Т.В.
9	Завершающее совещание	01.04.25	Закрытие проекта	Курман Т.В.

Руководитель проекта

Т.В. Курман