



**Министерство
образования и науки Нижегородской области**

П Р И К А З

01.02.2024

№ 316-01-63-215/24

г. Нижний Новгород

**Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») в целях реализации
федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального
проекта «Образование» и внедрения
цифровой образовательной среды в 2024 году**

В целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и внедрения цифровой образовательной среды в 2024 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») в целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и внедрения цифровой образовательной среды в 2024 году (далее – «дорожная карта»).


2. Начальнику отдела обеспечения безопасности и цифровой трансформации в сфере образования управления юридического сопровождения (А.М.Двоешерстов) обеспечить выполнение «дорожной карты» в утвержденных приказом от 29.11.2023 №316-01-63-3090/23 организациях среднего профессионального образования в целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и внедрения цифровой образовательной среды в 2024 году.

3. Рекомендовать главам администраций городских и муниципальных округов Нижегородской области обеспечить выполнение «дорожной карты» в утвержденных приказом от 29.11.2023 №316-01-63-3090/23

общеобразовательных организациях в целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и внедрения цифровой образовательной среды в 2024 году.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра И.А.Кизилову.

Министр



М.Ю.Пучков

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
и науки Нижегородской области
от 01.02.2024 № 316-01-63-215/24

**План мероприятий («дорожная карта») в целях реализации
федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» и внедрения цифровой
образовательной среды в 2024 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в системе «Электронный бюджет»	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области	М.Ю. Пучков	Согласно отдельному графику Центра проектного сопровождения
2	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение ЦОС	Приказ МОиННО	М.Ю. Пучков	30.11.2023
3	Утверждение перечня образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС	1. Письмо регионального координатора в адрес Центра проектного сопровождения с перечнем образовательных организаций; 2. Приказ МОиННО	М.Ю. Пучков	30.11.2023

4	Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	1. Письмо МОиН НО в адрес Центра проектного сопровождения о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 2. Приказ МОиННО об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. Создан инфраструктурный лист	ответственное должностное лицо	Согласно отдельному графику Центра проектного сопровождения
5	Объявление закупок оборудования для внедрения ЦОС	Реестр извещений (по форме Центра проектного сопровождения)	ответственное должностное лицо	15.02.2024
6	Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (средства экономии)	1. Письмо МОиН НО в адрес Центра проектного сопровождения о согласовании инфраструктурного листа; 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа	ответственное должностное лицо	15.06.2024
7	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с	Фотографии, Рекомендации по брендированию	ответственное должностное лицо	25.08.2024

	методическими рекомендациями			
8	Закупка, доставка и наладка оборудования	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	ответственное должностное лицо	25.08.2024
9	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Информационная справка	ответственное должностное лицо	30.11.2024
10	Подготовка Цифровых классов			
10.1	Разработка проекта регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса	Проект типового дизайн-проекта Цифрового класса	ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее – ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО)	15.04.2024
10.2	Согласование регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса	Дизайн-проект Цифрового класса	ответственное должностное лицо	21.04.2024
10.3	Утверждение регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса	Приказ МОиН НО	ответственное должностное лицо	30.04.2024
10.4	Направление регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса в адрес глав администраций муниципальных и городских округов Нижегородской области (далее – ОМСУ) и директорам организаций среднего	Письмо МОиН НО	ответственное должностное лицо	12.05.2024

	профессионального образования			
10.5	Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях (далее – ОО) и организациях среднего профессионального образования (далее ОО СПО) Нижегородской области в соответствии с типовым дизайн-проектом Цифрового класса	Оформленный в соответствии с типовым дизайн-проектом кабинет	ОМСУ ОО ОО СПО	15.08.2024
11	Повышение квалификации педагогических работников ОО и ОО СПО Нижегородской области по вопросам реализации мероприятий по внедрению ЦОС	Удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке	ГБОУ ДПО НИРО ОО ОО СПО	в течение года
12	Передача закупленного оборудования на баланс ОО и ОО СПО	Акты приема-передачи	ГБОУ ДПО НИРО ОО ОО СПО	31.12.2024